

(第 1 回) 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月26日
契 約 業 者 名	いであ(株) 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業 務 の 名 称	R 7 鬼怒川ダム低水管理支援システム改良検討業務
業 務 場 所	鬼怒川ダム統合管理事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	計画準備 1 式、資料収集整理 1 式、最新の降雨予測技術の導入に関する検討 1 式、検証及び運用計画（案）の作成 1 式、低水管理支援システムの改良 1 式、報告書作成 1 式
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年4月26日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年12月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	29, 986, 000円(税込)
変 更 金 額	+374, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	30, 360, 000円(税込)
変 更 理 由	昨今のセキュリティ事情を踏まえ、システム機器類は施錠のできる部屋に移設させる必要が生じたため。