

第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月19日
契 約 業 者 名	日本工営(株) 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業 務 の 名 称	R 7 鬼怒川上流ダム群関連構造物耐震対策設計検討他業務
業 務 場 所	鬼怒川ダム統合管理事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	計画準備 1 式、資料収集整理 1 式、現地踏査 1 式、レベル 2 地震動再設定の検討 1 式、五十里ダムのレベル 2 地震動の再設定 1 式、ダムの関連構造物耐震対策に関する設計検討 1 式、河川構造物と一体的に設置された建築物に関する耐震診断 1 式、線形動的解析（再解析） 1 式、関係機関との協議資料作成 1 式、報告書作成 1 式
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年4月24日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	79,981,000円(税込)
変 更 金 額	+10,175,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	90,156,000円(税込)
変 更 理 由	7 月 7 日 に 実 施 し た 国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 と の 協 議 の 中 で 、 国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 よ り 、 五 十 里 ダ ム に お い て レ ベ ル 2 地 震 動 の 再 設 定 及 び 、 線 形 動 的 解 析 （ 再 解 析 ） を 追 加 す る よ う に 助 言 を い た だ いた た め。