

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 0 日
契 約 業 者 名	池田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千代田区九段南 2 - 4 - 1 6
工 事 の 名 称	R 7 荒川下流右岸小台一丁目地区高規格堤防整備道路改良他工事
工 事 場 所	東京都足立区小台一丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路改良 流動化処理工 4 2 m 3 蓋掛部上部工 1 式 防止柵工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 6 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 7 , 5 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 流動化処理工 現地精査の結果、流動化処理工を減工する。 2. 防護柵工 現地照査の結果、路側防止柵工を増工する。 3. 構造物撤去工 現地照査の結果、構造物取壊し工・運搬処理工を増工する。 4. 仮設工 現地精査の結果、防護施設工を増工する。