

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月1日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4 2 2 1 番地 1 3
業 務 の 名 称	R 8 ・ R 9 利根砂防電気通信工事監督支援業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和8年4月8日
履 行 期 間 (至)	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	46, 244, 000 円 (税込)
変 更 金 額 (増)	2, 508, 000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	48, 752, 000 円 (税込)
変 更 理 由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月2日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業 務 の 名 称	R8・R9利根砂防電気通信工事監督支援業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	・工事監督支援 ・電算機使用経費 ・旅費交通費
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年4月8日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和10年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	48,752,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 減 ）	-330,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	48,422,000 円（税込）
変 更 理 由	・工事監督支援 令和8年度暫定予算に伴う契約締結日が4月8日となったことにより、本予算成立月の本業務に従事する担当技術者の月当たりの直接人件費を減額する。 ・電算機使用経費 直接人件費の率計上のため、電算機使用経費を減額する。 ・旅費交通費 直接人件費の率計上のため、旅費交通費を減額する。