

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月8日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新都心 1 1 番地 2
業 務 の 名 称	R 7 常陸河川国道管内橋梁補修設計 (その 1) 業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 橋梁補修設計 2. 横断歩道橋設計 3. 詳細調査 4. 直接経費 5. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和8年3月28日
履 行 期 間 (至)	令和9年1月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	61, 985, 000円 (税込)
変 更 金 額	+17, 171, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	79, 156, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 橋梁補修設計 現地精査の結果、橋梁補修設計を数量精査 (増) する。 2. 横断歩道橋設計 1) 現地調査の結果、外観変状調査 (昼間) を数量精査 (減) する。 2) 現地調査の結果、外観変状調査 (夜間) を追加する。 3. 詳細調査 現地調査の結果、詳細調査を追加する。 4. 直接経費 1) 現地調査の結果、機械経費を数量精査 (減) する。 2) 現地調査の結果、安全費を数量精査 (減) する。 3) 現地調査の結果、詳細調査 (試験費) を追加する。 5. 履行期間 履行期間は、上記の変更に伴い令和 9 年 1 月 2 9 日までとする。