

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月8日
契 約 業 者 名	株式会社橋梁コンサルタント 東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区新川一丁目 8 番 6 号
業 務 の 名 称	R 7 常陸河川国道管内橋梁補修設計（その 2）業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 橋梁補修設計 2. 横断歩道橋補修設計 3. BIM/CIM モデルの作成 4. 関係機関との協議用資料作成 5. 直接経費 6. 履行期間
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年3月28日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年12月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	53,691,000円(税込)
変 更 金 額	+18,876,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	72,567,000円(税込)
変 更 理 由	1. 橋梁補修設計 現地精査の結果、橋梁補修設計を数量精査（増）する。 2. 横断歩道橋補修設計 現地精査の結果、横断歩道橋補修設計を数量精査（増）する。 3. BIM/CIM モデルの作成 当初特記仕様書第 3 2 条に基づき、BIM/CIM モデルの作成を追加する。 4. 関係機関との協議用資料作成 現地調査の結果、関係機関との協議用資料作成を数量精査（増）する。 5. 直接経費 1) 現地調査の結果、機械経費を数量精査（減）する。 2) 現地調査の結果、安全費を数量精査（減）する。 3) 現地調査の結果、詳細調査（試験費）を追加する。 6. 履行期間 履行期間は、上記の変更に伴い令和 8 年 1 2 月 2 5 日までとする。