

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株）千葉支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区弁天 1－2 9－1 1
工 事 の 名 称	R 7 国道 5 1 号北利根橋外補修工事
工 事 場 所	茨城県潮来市永山地先他 1 箇所
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	下記のとおり
工 期 (自)	令和 8 年 2 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 8 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 5 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 4 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	橋梁保全工事（鹿嶋地区）北利根橋 1．橋梁補修工 1) 現地調査の結果、亀裂補修工を数量精査（増）する。 2) 現地調査の結果、鋼部材の一部に腐食が確認されたため、FRP シート工を追加する。 2．現場塗装工 現地調査の結果、橋梁塗装工及び塗膜除去工を数量精査（増）する。 3．仮設工 現地調査の結果、足場工を数量精査（増）し、交通管理工を追加する。 4．ばく露防止対策工 現地調査の結果、ばく露防止対策工を数量精査（増）する。 5．共通仮設費 協議の結果、安全費・技術管理費を数量精査（増）し、準備費・営繕費を追加する。 橋梁保全工事（鹿嶋地区）夜越川橋 6．橋梁補修工 現地調査の結果、亀裂補修工を数量精査（増）する。 7．仮設工 現地調査の結果、仮設工と交通管理工を数量精査（増）する。