

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 小野工業所
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内 3 - 1
工 事 の 名 称	R 7 国道 6 号大利根橋 (下り) 外補修 (その 4) 工事
工 事 場 所	自) 千葉県我孫子市青山地先 至) 茨城県取手市新町地先 (大利根橋) 外鹿嶋 国道出張所管内 (歩道橋)
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	下記のとおり
工 期 (自)	令和 8 年 1 月 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 1 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 6 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁保全工事 鹿嶋地区を減工し、下記の箇所を追加する。 潮来地区：辻歩道橋 応急処理工、仮設工 潮来高校前歩道橋応急処理工、仮設工 延方歩道橋 応急処理工、仮設工 鹿嶋地区：荒野歩道橋 応急処理工、仮設工 浜津賀歩道橋 応急処理工、仮設工