

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 首都圏支店
契 約 業 者 の 住 所	新宿区下宮比町 2 - 1 第一勧銀稲垣ビル 5 F
工 事 の 名 称	R 7 国道 6 号上稲吉電線共同溝 (その 3) 工事
工 事 場 所	茨城県かすみがうら市上稲吉～茨城県かすみがうら市下稲吉地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	下記のとおり
工 期 (自)	令和 8 年 1 月 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 0 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装版撤去工 現地調査の結果、舗装版破砕工を数量精査(増)とする。 2. 開削土工 1) 現地調査の結果、掘削工を数量精査(増)とする。 2) 現地調査の結果、埋戻し工を数量精査(増)とする。 3) 現地調査の結果、残土処理工を数量精査(増)とする 3. 電線共同溝工 関係機関協議の結果、管路工(管路部)を数量精査(増)とする。 現地調査の結果、プレキャストボックス工(特殊部)を数量精査(増)とする。 4. 舗装工 1) 現地調査の結果、アスファルト舗装工(1)を数量精査(増)とする。 2) 現地調査の結果、アスファルト舗装工(2)を減工する。 3) 現地調査の結果、アスファルト舗装工(3)を数量精査(増)とする。 4) 現地調査の結果、アスファルト舗装工(4)を数量精査(増)とする。 5) 現地調査の結果、アスファルト舗装工(6)を数量精査(増)とする。 6) 現地調査の結果、アスファルト舗装工(7)を増工する。 7) 現地調査の結果、アスファルト舗装工(8)を増工する。 8) 現地調査の結果、舗装打換え工を数量精査(増)とする。 5. 排水構造物工 1) 現地調査の結果、作業土工を数量精査(増)とする。 2) 現地調査の結果、側溝工を数量精査(増)とする。 3) 現地調査の結果、管渠工を数量精査(増)とする。 4) 現地調査の結果、集水桝・マンホール工を数量精査(増)とする。 6. 縁石工 現地調査の結果、縁石工を数量精査(増)とする。 7. 区画線工 現地調査の結果、区画線工を数量精査(増)とする。 8. 構造物撤去工 1) 現地調査の結果、構造物取壊し工を数量精査(増)とする。 2) 現地調査の結果、縁石撤去工を数量精査(増)とする 3) 現地調査の結果、運搬処理工を数量精査(増)とする。 9. 仮設工 1) 現地調査の結果、土留・仮締切工を数量精査(増)とする。 10. 共通仮設費 1) 現地調査の結果、運搬費を数量精査(減) 2) 現地調査の結果、既設地下埋設物との重複・近接が予想される試掘箇所の試掘が発生したため、準備工を増工する。 3) 協議の結果、BIM/CIM 活用工事に要する費用に要する費用を追加する。