

契約変更の内容（第 1 回変更）

契約年月日	令和 8 年 5 月 2 1 日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋室町四丁目 1 番 6 号
工事の名称	R 7 品木ダム浚渫工事
工事場所	群馬県吾妻郡中之条町大字入山地先 品木ダム
工事種別	河川しゅんせつ
工事概要	変更なし
工期（自）	令和 8 年 4 月 6 日
工期（至）	令和 9 年 1 月 2 9 日
変更前の契約金額	251,900,000 円（税込み）
変更金額（増額）	6,919,000 円（税込み）
変更後の契約金額	258,819,000 円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 8 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更