

契約変更の内容（第 1 回変更）

契約年月日	令和 8 年 7 月 3 1 日
契約業者名	N E C プラットフォームズ株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝四丁目 1 4 - 1
工事の名称	R 7 品木ダムダム管理用制御処理設備新設工事
工事場所	群馬県吾妻郡中之条町地先 品木ダム管理所、 群馬県吾妻郡草津町地先 品木ダム水質管理所
工事種別	通信設備工事
工事概要	変更なし
工期（自）	令和 8 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 1 0 年 1 月 2 8 日
変更前の契約金額	166, 100, 000 円 (税込み)
変更金額（±）	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	166, 100, 000 円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 8 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 - うち、特例措置に基づく 増額分 ¥ 2 4 2, 0 0 0. - - 工事請負契約書第 2 5 条の規定に基づく 減額分 ¥ 2 4 2, 0 0 0. -