

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月27日
契 約 業 者 名	株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市元今泉三丁目 1 8 番 1 3 号
業 務 の 名 称	R 7 宇都宮国道管内道路設計他業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路設計 一式 2. 電線共同溝設計 一式 3. 共通 (設計業務) 一式 4. 構造物検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和8年2月6日
履 行 期 間 (至)	令和8年8月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 5 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	受注者との協議の結果、下記の内容を変更する。 1. 道路設計 道路設計 (道路詳細設計、歩道設計、平面交差点設計) を減工 2. 電線共同溝設計 電線共同溝詳細修正設計を減工、電線共同溝図面数量修正及び側溝・電線共同溝配置設計を増工 3. 共通 (設計業務) 打合せ等 (関係機関打合せ協議) を増工、その他 (合同現地踏査の実施) を減工 4. 構造物検討 構造物検討 (中央分離帯防護柵検討、看板検討、横断水路検討) を増工