

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年8月28日
契約業者名	東武建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市大桑町 1 3 8 番地
工事の名称	R 7 奥鬼怒工事用道路工事
工事場所	栃木県日光市川俣地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1 式 積込[川俣ダム貯砂ダム] 3,000m3 土砂等運搬[川俣ダム貯砂ダム]3,040m3 法面整形工 1 式 法面整形(切土部) 880m2 法面整形(盛土部) 1,340m2 植生工 1 式 植生マット 4,440m2 碎石舗装工 1 式 碎石舗装(t=200mm) 2,740m2 伐木工 1 式 伐木除根 3,600m2 除草工 1 式 除草(温水除草) 3,100m2 構造物撤去工 1 式 電力ケーブル撤去 240m 現場発生品運搬 0.63t
工期 (自)	令和8年3月2日
工期 (至)	令和8年11月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥96,800,000
変更金額 (税込)	¥18,755,000
変更後の契約金額 (税込)	¥115,555,000
変更理由	施工箇所において、支障となる既設の電力ケーブル及び架設ワイヤ-の撤去が生じ、撤去計画から地権者との確認及び調整等で時間を要したため。