

(第 1 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	遠藤建設株式会社
契約業者の住所	静岡県富士市蓼原 5 4 番地の 7
工事の名称	R 7 富士川下流維持工事
工事場所	自) 静岡県富士市五貫島地先至) 静岡県富士宮市長貫地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	除草工 1 式 増 堤防養生工 1 式 減 清掃工 1 式 増 伐木除根工 1 式 増 河川維持工 1 式 増 状況把握業務 1 式 減
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
契約金額	47,960,000 円(税込み)
変更金額	12,155,000 円(税込み)
変更後の契約金額	60,115,000 円(税込み)
変更理由	- 除草工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 - 堤防養生工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 - 清掃工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 - 伐木除根工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 - 河川維持工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 - 状況把握業務 出水及び地震の発生状況を踏まえて、状況把握業務を減とする。 - 工期は元設計の通りとする。