

(第 1 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	株式会社新光土木
契約業者の住所	山梨県甲斐市竜王 2 4 7 6 番地の 1
工事の名称	R 7 富士川上流維持その 2 工事
工事場所	自) 山梨県南アルプス市鏡中條地先至) 山梨県韮崎市水神一丁目地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	除草工 1 式 減 堤防養生工 1 式 減 清掃工 1 式 増 伐木除根工 1 式 増 河川維持工 1 式 増 状況把握業務 1 式 減
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
契約金額	66,500,000 円(税込み)
変更金額	16,720,000 円(税込み)
変更後の契約金額	83,220,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 2. 堤防養生工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、減工する。 3. 清掃工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 4. 伐木除根工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 5. 河川維持工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 6. 状況把握業務 出水及び地震の発生状況を踏まえて、状況把握業務を減とする。 7. 工期は元設計の通りとする。