

(第 1 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社高山工業所
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡身延町相又497番地1
工事の名称	R7富士川中流維持工事
工事場所	自) 山梨県南巨摩郡南部町万沢地先至) 山梨県南巨摩郡富士川町鯉沢地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	除草工 1式 増 清掃工 1式 増 伐木除根工 1式 増 河川維持工 1式 増 状況把握業務 1式 減
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
契約金額	65,450,000 円(税込み)
変更金額	17,820,000 円(税込み)
変更後の契約金額	83,270,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 2. 清掃工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 3. 伐木除根工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 4. 河川維持工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、増工する。 5. 状況把握業務 出水及び地震の発生状況を踏まえて、状況把握業務を減とする。 6. 工期は元設計の通りとする。