

(第 1 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	長田組土木株式会社
契約業者の住所	山梨県甲府市飯田四丁目10番27号
工事の名称	R 6 甲府河川管内排水樋管ゲート無動力化工事
工事場所	山梨県笛吹市石和町四日市場地先山梨県山梨市万力地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	付属物設置工 1 式 増 法覆護岸工 1 式 減 構造物撤去工 1 式 減 河川維持工 1 式 増
工期（自）	令和7年8月20日
工期（至）	令和8年3月31日
契約金額	97,900,000 円(税込み)
変更金額	770,000 円(税込み)
変更後の契約金額	98,670,000 円(税込み)
変更理由	1. 付属物設置工 現地確認の結果、銘板を新たに設置する必要があったため、付属物設置工を増工する。 2. 法覆護岸工 現地精査の結果、当初設計と相違があったため、法覆護岸工を減工する。 3. 構造物撤去工 現地精査の結果、当初数量と相違があったため、工鉋物撤去工を減工する。 4. 河川維持工 現地確認の結果、樋管前面にある水路の整備が必要だったため、河川維持工を追加する。 5. 工期は元設計の通りとする。