

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	日本電子サービス（株）
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺3丁目12-34
工事の名称	R6甲府河川国道管内無線LAN設置工事
工事場所	自) 山梨県南巨摩郡南部町福土地先至) 山梨県西八代郡市川三郷町宮原地先
工事種別	通信設備工事
工事概要	無線LAN装置（タイプA）設置 1台 VPN装置設置 12台 VPN装置（機器製作のみ） 2台 L2-SW設置 11台 カメラ装置設置 4台 光ケーブル敷設工 1式 配管配線工 1式
工期（自）	令和7年6月19日
工期（至）	令和8年3月31日
契約金額	118,030,000 円(税込み)
変更金額	28,930,000 円(税込み)
変更後の契約金額	146,960,000 円(税込み)
変更理由	1. 無線LAN装置(機器単体費) 現地調査の結果、無線LAN装置空中線の仕様変更、VPN装置、メディアコンバータの数量変更及びL2-SW、LAN用SPD、監視端末の追加が必要となったため変更を行う。 2. CCTV装置(機器単体費) 無線LAN整備箇所において、施設監視が必要となったためCCTV装置の追加を行う。 3. 無線LAN装置設置工 無線LAN設備（機器）の変更に伴い、無線LAN装置設置工の数量変更及び追加を行う。 4. CCTV装置設置工 CCTV装置（機器）の追加に伴い、CCTV装置設置工を追加する。 5. 光ケーブル敷設工 現地調査の結果、光配線付属品、光ケーブル成端、光ケーブル試験の数量清算を行う。 6. 配管配線工 現地調査の結果、配管配線工の数量清算を行う。