

(第 1 回 最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	株式会社芦沢組土木
契約業者の住所	山梨県笛吹市石和町井戸 1 1 1 番地の 1
工事の名称	R 6 笛吹川左岸大野護岸工事
工事場所	山梨県山梨市大野地先
工事種別	一般土木
工事概要	・河川土工 1 式 ・護岸基礎工 1 式 ・法覆護岸工 1 式 ・取付工 1 式 ・根固め工 1 式 ・構造物撤去工 1 式 ・仮設工 1 式 ・共通仮設費 1 式
工期（自）	令和7年9月16日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	107,250,000 円(税込み)
変更金額	12,870,000 円(税込み)
変更後の契約金額	120,120,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 数量精査の結果、河川土工について増工とする。 2. 護岸基礎工 詳細設計付与に伴う数量精査の結果、護岸基礎ブロック延長を増工とし、基礎工について増工とする。 3. 法覆護岸工 数量精査の結果、法覆護岸工について減工とする。 4. 根固め工 詳細設計付与に伴う数量精査の結果、根固めブロックの製作個数および吸出し防止材について増工とする。 5. 構造物撤去工 (1) 詳細設計付与に伴う現地精査の結果、根固めブロック2t型及びT型の撤去個数について増工とする。 (2) 詳細設計付与に伴う現地精査の結果、既設雑割石張護岸の取り壊さずに活用することとなったため、コンクリート構造物取壊しを削除する。 6. 運搬処理工 (1) 根固めブロック2t型及びT型の撤去個数について増工となったため、運搬個数について増工とする。 (2) 既設雑割石張護岸の取り壊さずに活用することとなったため、コンクリート殻運搬及び処分について削除する。 7. 共通仮設費 (1) 共通仮設費について、ICT 活用工事の活用効果等に関する調査の対象工事となったため、調査費用を計上する。 (2) 快適トイレ設置費用について追加する。 8. 工期 工期は当初契約のとおりとする。