

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	宮川興業株式会社
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷1-20-28
工事の名称	R 7 甲府・峡南国道・大和国道出張所管内区画線設置他工事
工事場所	甲府出張所、峡南国道出張所及び大和国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	・ 防護柵工 1 式 ・ 区画線工 1 式 ・ 構造物撤去工 1 式 ・ 仮設工 1 式
工期（自）	令和7年9月23日
工期（至）	令和8年3月27日
契約金額	59,510,000 円(税込み)
変更金額	11,000,000 円(税込み)
変更後の契約金額	70,510,000 円(税込み)
変更理由	1. 防護柵工 現地精査の結果、ガードレール・ガードパイプを減工し、転落防止柵を追加施工する。（増） 3. 区画線工 現地精査の結果、区画線工の数量を変更（増）する。 4. 構造物撤去工 現地調査の結果、ガードレール・ガードパイプを減工し、転落防止柵を追加施工する。 （減） 6. 仮設工 現地調査の結果、交通管理工を増工（増）する。 8. 工期 工期を28日間延伸し、令和8年3月27日までとする。

(第2回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	宮川興業株式会社
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷1-20-28
工事の名称	R 7 甲府・峡南国道・大和国道出張所管内区画線設置他工事
工事場所	甲府出張所、峡南国道出張所及び大和国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	・防護柵工 1 式 ・区画線工 1 式 ・構造物撤去工 1 式 ・仮設工 1 式 ・共通仮設費 1 式
工期（自）	令和7年9月23日
工期（至）	令和8年3月27日
契約金額	70,510,000 円(税込み)
変更金額	2,860,000 円(税込み)
変更後の契約金額	73,370,000 円(税込み)

変更理由

1. 防護柵工

現地精査の結果、防護柵工について実施数量で精算変更（増）する。

3. 区画線工

現地精査の結果、区画線工について実施数量で精算変更（増）する。

4. 構造物撤去工

現地調査の結果、構造物撤去工について実施数量で精算変更（増）する。

5. 仮設工

現地調査の結果、交通管理工について実施数量で精算変更（増）する。

6. 共通仮設費

上記作業に伴う関連費用や技術管理費を増工する。

ア) 快適トイレ

7. 工期

工期は元設計とおりとする。