

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	株式会社 富士グリーンテック
契約業者の住所	山梨県甲府市富竹3-1-3
工事の名称	R 7 甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事
工事場所	甲府出張所及び峡南国道出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	・ 除草工 1 式 ・ 応急処理工 1 式 ・ 仮設工 1 式
工期（自）	令和7年8月19日
工期（至）	令和8年3月31日
契約金額	28,490,000 円(税込み)
変更金額	6,820,000 円(税込み)
変更後の契約金額	35,310,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 現地調査の結果、道路除草工を実施数量に基づき数量精査（減）する。 2. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工を実施数量に基づき数量精査（増）する。 3. 仮設工 現地調査の結果、交通管理工を実施数量に基づき数量精査（増）する。 4. 共通仮設費 ・ 当初特記仕様書第 2 2 条に基づき、当初計上されていなかった快適トイレに要する費用を追加（増）する。 ・ 第 1 回変更特記仕様書第 7 条に基づき、諸経費動向調査に要する費用を追加（増）する。 5. 工期 工期を 3 1 日間延伸し、令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。

(第 2 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	株式会社 富士グリーンテック
契約業者の住所	山梨県甲府市富竹3-1-3
工事の名称	R 7 甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事
工事場所	甲府出張所及び峡南国道出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	・ 除草工 1 式 ・ 応急処理工 1 式 ・ 仮設工 1 式
工期（自）	令和7年8月19日
工期（至）	令和8年3月31日
契約金額	35,310,000 円(税込み)
変更金額	275,000 円(税込み)
変更後の契約金額	35,585,000 円(税込み)
変更理由	1. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理事業工を実施数量に基づき数量精査（増）する。 2. 工期 工期は元設計とおり、令和8年3月31日までとする。