

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	日本電子サービス（株）
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺3丁目12-34
工事の名称	R7国道52号新榎ノ木トンネル照明更新工事
工事場所	自) 山梨県南巨摩郡身延町横根中地先至) 山梨県南巨摩郡身延町相又地先
工事種別	電気設備工事
工事概要	トンネル照明器具設置 69台 土留め壁設置 1箇所 配管配線工 1式 配管配線器具設置 1式 プルボックス設置 1式 配管配線撤去 1式 配線器具撤去 1式
工期（自）	令和7年9月25日
工期（至）	令和8年3月31日
契約金額	71,720,000 円(税込み)
変更金額	7,315,000 円(税込み)
変更後の契約金額	79,035,000 円(税込み)
変更理由	1. トンネル照明器具設置工 現地調査の結果、トンネル照明器具を設置する金具について、現地で取付角度を調整できるよう角度調整式の取付金具へ変更する。 2. 土留め壁設置工 現地調査の結果、照明制御盤設置箇所に土留めが必要となったため土留め壁設置工を追加する。 3. 配管配線工 現地精査の結果、配管配線工の数量清算を行う。 4. 配管配線器具設置工 現地調査の結果、ケーブル支持金具について、落下防止対策を行う必要があるため、ケーブル支持金具を落下防止機能付きへ変更する。 5. プルボックス設置工 現地調査の結果、プルボックスの設置が必要となったため、プルボックス設置工を増工する。 6. 配管配線撤去工 現地精査の結果、配管配線撤去工の数量清算を行う。 7. 配線器具撤去工 現地調査の結果、既設ケーブル支持金具の撤去が必要となったためケーブル支持金具撤去工を追加する。