

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月20日
契約業者名	株式会社 帯金造園
契約業者の住所	山梨県甲府市池田 2 丁目 1 1 番 1 2 号
工事の名称	R 7 大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事
工事場所	大月出張所、大和国道出張所及び富士吉田国道出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	除草工 応急処理工 仮設工
工期（自）	令和7年8月21日
工期（至）	令和8年2月27日
契約金額	28,160,000 円(税込み)
変更金額	2,640,000 円(税込み)
変更後の契約金額	30,800,000 円(税込み)
変更理由	1. 除草工 数量精査の結果、除草工については数量精査（減）する。 2. 応急処理工 数量精査の結果、応急処理工については数量精査（増）する。 3. 仮設工 数量精査の結果、仮設工については数量精査（増）する。 4. 工期 工期は元設計のとおりとする。