

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和8年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 契約業者名    | 昭和建設株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契約業者の住所  | 山梨県甲州市塩山熊野 8 0 番地 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事の名称    | R 7 笛吹川左岸大野護岸外工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事場所     | 自) 山梨県山梨市大野地先、至) 山梨県山梨市万力地先                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事種別     | 一般土木                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工事概要     | <p>【大野地先】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・河川土工 1 式</li> <li>・護岸基礎工 1 式</li> <li>・法覆護岸工 1 式</li> <li>・取付工 1 式</li> <li>・根固め工 1 式</li> <li>・構造物撤去工 1 式</li> <li>・仮設工 1 式</li> <li>・共通仮設費 1 式</li> </ul> <p>【万力地先】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・河道整正工 1 式</li> <li>・共通仮設費 1 式</li> </ul> |
| 工期（自）    | 令和8年5月13日                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工期（至）    | 令和9年3月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 契約金額     | 114,730,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変更金額     | 1,496,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更後の契約金額 | 116,226,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変更理由     | <p>本工事は、『「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について（令和 8 年 2 月 1 7 日付け国会公契第 14 号、国官技第 451 号、国営管第 423 号、国営計第 150 号、国港総第 612 号、国港技第 97 号、国空予管第 1372 号、国空空技第 504 号、国空交企第 361 号及び国北予第 26 号）』に基づく対応が可能な工事である。</p> <p>令和 8 年 3 月 1 1 日付けで請負業者より上記特例措置通知に基づく変更の請求があったため、工事請負契約書第 62 条に基づき協議を行い、変更契約を行うものである。</p>    |