

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年9月16日
契約業者	日本工営株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R8・R9高崎管内防災カルテ箇所点検他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	防災カルテ箇所点検 1式 トンネル点検 1式 シェッド・カルバート点検 1式 特定土工構造物点検 1式 舗装点検 1式 その他点検整理 1式 補修工法検討 1式 打合せ 1式
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額	155,980,000 円（税込み）
変更金額	23,122,000 円（税込み）
変更後の契約金額	179,102,000 円（税込み）

変更理由

1. 防災カルテ点検(緊急点検)

地震により、盛土部および擁壁部において、緊急点検を実施したため、追加する。

2. 特定土工物点検

現地精査の結果、盛土部の定期点検、診断および報告書作成を増工する。

3. 臨時点検

以下の箇所において臨時点検を追加する。

1) R17下り線道路附属物点検2箇所

グレーチング周辺部の沈下および縁石に段差がみられたため

2) R17鳥羽地下道1箇所

地下道継ぎ目部より遊離石灰の流出および漏水がみられたため

3) R17小八木町歩道橋1橋

事故により歩道橋が損傷したため

4) R17渋川市上白井地区組立歩道部擁壁1箇所

組立歩道部擁壁に崩落が発見されたため

5) R17渋川市上白井綾戸4落石検知センサー周辺部

落石検知センサーが反応したので、周辺部の状態を確認するため

6) R17渋川市上白井綾戸シェッド4～6のUAV空撮

シェッドの健全性を確認するため

4. 申請資料とりまとめ

雪崩防護柵設置工事のため、各協議機関との申請資料とりまとめを追加する。

5. LP安定度調査

令和3年度「三次元点群データを活用した道路斜面災害リスク箇所の抽出」に基づき、机上調査(1次選定)、路上からの現地確認(2次選定)により、道路斜面災害リスク箇所の抽出を過年度に行った。抽出されたリスク箇所について、安定度調査(リスク箇所の評価)を実施するため、追加する。

6. 打合せ

構造物点検の一環としてUAV空撮を行うため、打合せを追加する。

7. 直接経費

・機械経費

協議の結果、高所作業車およびトラックの使用回数を増工する。

・安全費

協議の結果、交通誘導員を増工する。

・全国道路施設点検データベース登録

協議の結果、全国同道路施設点検データベース登録を追加する。

8. 工期

工期については、当初契約のとおり、令和8年4月1日から令和10年3月31日迄とする。
