

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 7 霞ヶ浦整備計画関連検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	整備計画フォローアップ委員会運営補助 一式 履行期間 7 7 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 2 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 9 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 7 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 整備計画フォローアップ委員会運営補助 整備計画フォローアップ委員会運営補助を追加 2. 履行期間 事業再評価監視委員会が 1 0 月 2 9 日決定したことから、資料の取りまとめを含め、履行期間を 7 7 日延長し、令和 8 年 1 2 月 1 6 日までとする。