

(第8回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 8 年 9 月 3 0 日
契約業者名	(株) R Yアーキテクト
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢公園1-1
業務の名称	明治記念大磯邸園西地区1・2期(22)工事監理業務
業務場所	神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松58、 神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松65-2他
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松58、神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松65-2他に所在する建物における明治記念大磯邸園西地区1期(22)新営その他工事及び明治記念大磯邸園西地区2期(22)建築改修その他工事の工事監理業務を行うものである。
工期(自)	令和 5 年 1 月 1 2 日
工期(至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
契約金額	49,437,800 円
変更金額	— 円
変更後の契約金額	49,437,800 円
変更理由	<内 容> 本業務の対象工事である「明治記念大磯邸園西地区1期(22)新営その他工事」の工期延期に伴い、履行期限の延長を行う。 元 工 期 令和5年1月12日から令和8年5月29日まで 変更工期 令和5年1月12日から令和9年3月31日まで