

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月22日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7西湘海岸保全施設施工計画検討業務
業務場所	西湘海岸
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	進入路栈橋調査 1式 計画準備 1式 資料収集整理 1式 岩盤型潜水突堤修正設計 1式 仮設構造物設計 1式 全体施工計画検討 1式 養浜の配土収支図表の作成 1式 進入路栈橋応力照査 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年8月29日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	29,975,000 円(税込み)
変更金額	+8,195,000 円(税込み)
変更後の契約金額	38,170,000 円(税込み)
変更理由	1. 進入路栈橋板厚調査 現地調査において進入路栈橋の劣化状況に進展が見られたため、進入路栈橋板厚調査を追加する。 2. 進入路栈橋応力照査 進入路栈橋は、引き続き第4岩盤型潜水突堤工事用道路の撤去工事等に使用する計画であるため、進入路栈橋板厚調査結果を基に、撤去工事で稼働するクローラークレーンやダンプトラック等の最大重機を仮定し、応力照査を追加する。 3. 履行期間 履行期間を令和8年3月31日までに延長する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月30日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7西湘海岸保全施設施工計画検討業務
業務場所	西湘海岸
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	進入路棧橋調査 1式 計画準備 1式 資料収集整理 1式 岩盤型潜水突堤修正設計 1式 仮設構造物設計 1式 全体施工計画検討 1式 養浜の配土収支図表の作成 1式 進入路棧橋応力照査 1式 報告書作成 1式 BIM/CIM 1式
履行期間(自)	令和7年8月29日
履行期間(至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額	38,170,000 円(税込み)
変更金額	+12,089,000 円(税込み)
変更後の契約金額	50,259,000 円(税込み)
変更理由	1. BIM/CIM 当初設計よりBIM/CIM適用工事(発注者指定型)となっているため、費用を追加する。 2. 岩盤型潜水突堤修正設計 当初設計の施工条件が変更となったため、仮設の施工方法の検討を増工する。 3. 履行期間 履行期間を令和8年10月30日までに延長する。