

(第 1 回、**最終**) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年9月28日
契約業者名	船生建設株式会社
契約業者の住所	栃木県塩谷郡塩谷町大字船生 3 4 3 4 番地 4
工事の名称	R 8 日光砂防施設整備（今市地区他）工事
工事場所	日光砂防事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・ 除草工 今市地区、日光地区で減工 横川地区で増工 ・ 雑工 今市地区で減工 ・ 付属物設置工 今市地区で増工 ・ 道路清掃工 野門地区、上栗山地区、川俣地区で増工 ・ 土砂運搬工 今市地区で追加 ・ 技術管理費、営繕費 追加
工期（自）	令和8年4月8日
工期（至）	令和8年9月30日
変更前の契約金額 （税込）	¥79, 200, 000
変更金額 （税込）	¥18, 150, 000
変更後の契約金額 （税込）	¥97, 350, 000
変更理由	【今市地区】 1. 除草工 現地精査の結果、数量精査（減）する。 2. 付属物設置工 現地精査の結果、数量精査（増）する。 3. 雑工 現地精査の結果、数量精査（減）する。 4. 土砂運搬工 関係者との調整の結果、関ノ沢ストックヤードの土砂を搬出する必要があるため、これを追加する。 【日光地区】 5. 除草工 現地精査の結果、数量精査（減）する。 【横川地区】 6. 除草工 現地精査の結果、数量精査（増）する。 【野門地区】 7. 道路清掃工 現地精査の結果、数量精査（増）する。 【上栗山地区】 8. 道路清掃工 現地精査の結果、数量精査（増）する。 【川俣地区】 9. 道路清掃工 現地調査の結果、数量精査（増）する。 10. 共通仮設費 受注者との協議の結果、遠隔臨場、快適トイレを追加し、施工調査の対象となり調査費用を追加したため、増工する。