

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 1 6 日
契 約 業 者 名	東照工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区中町 2 - 3 8 - 3
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 東京国道管内道路照明設備他点検維持工事
工 事 場 所	東京国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(令和 8 年度) ・ ランプ及び器具交換 6 6 4 箇所 ・ 臨時点検 9 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7 9 , 6 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 0 , 0 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 機器等の不具合により、臨時作業の必要が生じたため、道路照明 維持補修工において数量精算 (増) を行う。 2. 工期は元設計のとおりとする。