

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 8 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 5 号品川駅西口基盤整備詳細設計業務
業 務 場 所	東京都港区高輪 3 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、R 5 国道 1 5 号品川駅西口基盤整備詳細設計業務で実施した詳細設計の資料等を基に、架橋地点の地形、地質、各種制約条件等に基づき施工性、経済性、維持管理、走行性及び環境面等について総合的な検討を加え、橋梁の工事に必要な設計を行うものである。 1. 仮設構造物設計 2. 共通（設計業務）
履 行 期 間（自）	令和 7 年 4 月 4 日
履 行 期 間（至）	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 0 , 6 2 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 9 , 1 7 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 9 , 7 9 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 仮設構造物設計 関係機関協議に伴い、仮設構造物詳細設計を減する。 2. 共通（設計業務） 関係機関との協議に伴い、打合せ等を増、受発注者協議に伴いその他を減する。