

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野 2 - 2 4 - 1 1
業 務 の 名 称	R 7 両国橋構造検討業務
業 務 場 所	自) 東京都中央区東日本橋二丁目地先 至) 東京都墨田区両国一丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 橋梁拡幅構造検討 (下部工補強検討) 2. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 3 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 3 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 , 4 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁拡幅構造検討 (下部工補強検討) 下部工照査の結果、既設橋脚の追加補強が必要となったため、下部工補強検討を増工する。 2. 履行期間 上記増工により、工期を 8 6 日間延長し、令和 8 年 1 2 月 2 5 日までとする。