

[標準様式例7-2]

①(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年4月28日
契 約 業 者 名	(株)ティーネットジャパン
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦一丁目1番1号
業 務 の 名 称	R8甲府河川国道道路調査資料作成(その2)
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	業務委託料の変更
履 行 期 間 (自)	令和8年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	74,723,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,232,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	75,955,000円(税込み)
変 更 理 由	・本業務は、『「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について』に基づく対応が可能な業務である。 ・令和8年4月14日付けで請負業者より上記特例措置通知に基づく変更の請求があったため、変更契約を行うものである。