

[標準様式例7-2]

第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年4月28日
契 約 業 者 名	沖昌エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区東十条六丁目4番15号
業 務 の 名 称	R8甲府河川国道道路工事資料作成業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	業務委託料の変更
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 31 日
変 更 前 の 契 約 金 額	38, 830, 000円(税込み)
変 更 金 額	+638, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	39, 468, 000円(税込み)
変 更 理 由	本業務は、『「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について』に基づく対応が可能な業務である。 令和8年4月9日付けで請負業者より上記特例措置通知に基づく変更の請求があったため、変更契約を行うものである。