

[標準様式例7-2]

(第1回、最終)契約変更の内容

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和8年8月7日                                                                                                        |
| 契 約 業 者 名                   | 大日本ダイヤコンサルタント株式会社                                                                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2                                                                                             |
| 業 務 の 名 称                   | R8新笹子トンネル修正設計業務                                                                                                 |
| 業 務 場 所                     | 自)山梨県大月市笹子町黒野田地先<br>至)山梨県甲州市大和町初鹿野地先                                                                            |
| 業 種 区 分                     | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                 |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について記述する) | 本業務は、国道20号新笹子トンネルの避難路設計について、過年度業務の検討状況を踏まえ構造決定に向けた詳細な設計を行うものである。<br><br>変更内容:BIM/CIM項目の追加                       |
| 履 行 期 間 ( 自 )               | 令和8年5月15日                                                                                                       |
| 履 行 期 間 ( 至 )               | 令和9年3月31日                                                                                                       |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 19,228,000円(税込み)                                                                                                |
| 変 更 金 額                     | +4,433,000円(税込み)                                                                                                |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 23,661,000円(税込み)                                                                                                |
| 変 更 理 由                     | 1. 共通<br>本業務で履行予定のBIM/CIM モデル作成について、受発注者間での協議が完了し履行内容が定まったためBIM/CIMモデル作成を追加する。<br><br>2. 履行期間<br>履行期間は元設計通りとする。 |