

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月29日
契 約 業 者 名	大日コンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区東上野4丁目27-3
業 務 の 名 称	R7甲府河川国道交通事故調査・対策検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	 ・事故対策検討 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年11月26日
履 行 期 間 (至)	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,036,000円(税込み)
変 更 金 額	+3,498,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	28,534,000円(税込み)
変 更 理 由	 1. 事故対策検討 事故対策検討において、過年度発生した交通事故への対策のため事故対策検討の使用の変更(増)を行う。 2. 工期 上記増工に伴い工期を92日間延伸し、令和8年9月30日までとする。

[標準様式例7-2]

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月29日
契 約 業 者 名	大日コンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区東上野4丁目27-3
業 務 の 名 称	R7甲府河川国道交通事故調査・対策検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・交通事故調査 1式 ・事故対策検討 1式 ・道路設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年11月26日
履 行 期 間 (至)	令和8年11月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,534,000円(税込み)
変 更 金 額	+5,115,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	33,649,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 交通事故調査 交通事故調査において、履行中の検討及び事故実績に基づき仕様の変更(増)及び数量を清算(減)する。 2. 交通事故対策検討 交通事故対策検討において、履行中の検討及び事故実績に基づき仕様の変更(増)及び数量を清算(減)する。 3. 道路設計 道路設計において、履行中の検討及び関係機関との協議の結果、設計項目の変更(増)を行う。 4. 工期 上記増工に伴い工期を61日間延伸し、令和8年11月30日までとする。