

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年4月16日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 8 関東地方整備局技術審査支援業務
業 務 場 所	関東地方整備局庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 「「令和 8 年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による業務委託料の変更について（請求）」があったため、業務委託料を変更する。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	21, 507, 530 円（税込）
変 更 金 額	745, 470 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	22, 253, 000 円（税込）
変 更 理 由	1. 「「令和 8 年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による業務委託料の変更について（請求）」があったため、業務委託料を変更する。