

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月17日
契約業者	河本工業株式会社
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R7・R8桐生出張所管内維持工事
工事場所	桐生国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 除雪工 1式 仮設工 1式
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	371,470,000 円（税込み）
変更金額	52,030,000 円（税込み）
変更後の契約金額	423,500,000 円（税込み）
変更理由	1. 舗装工 現地精査の結果、数量精算（増）を行う。 2. 仮設工 現地精査の結果、数量精算（増）を行う。 3. 工期 工期については当初契約のとおり令和7年4月1日から令和9年3月31日までとする。

標準様式例6-2（工事）

（第2回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	河本工業株式会社
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R7・R8桐生出張所管内維持工事
工事場所	桐生国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 応急処理工 1式 舗装工 1式 除雪工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 道路付属施設工 1式 除草工 1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	423,500,000 円(税込み)
変更金額	20,900,000 円(税込み)
変更後の契約金額	444,400,000 円(税込み)
変更理由	1. 巡視・巡回工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 2. 舗装工 現地調査の結果、数量精算(減)を行う。 3. 区画線工 現地調査の結果、数量精算(減)を行う。 4. 道路付属施設工 現地調査の結果、数量精算(減)を行う。 5. 橋梁付属物工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 6. 除草工 現地調査の結果、数量精算(減)を行う。 7. 応急処理工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 8. 除雪工 現地調査の結果、数量精算(減)を行う。 9. 仮設工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 10. 共通仮設費 精算変更に伴い、遠隔臨場システムの追加増工を行うものとする。 精算変更に伴い、快適トイレを使用実態に基づき追加増工を行うものとする。

標準様式例6-2（工事）

（第3回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年9月29日
契約業者	河本工業株式会社
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R7・R8桐生出張所管内維持工事
工事場所	桐生国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 応急処理工 1式 舗装工 1式 除雪工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 道路付属施設工 1式 除草工 1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	444,400,000 円(税込み)
変更金額	24,530,000 円(税込み)
変更後の契約金額	468,930,000 円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 2. 区画線工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。 3. 仮設工 現地調査の結果、数量精算(増)を行う。