

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年4月17日
契約業者	佐田建設株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7
工事の名称	R7国道17号前橋出張所管内舗装修繕工事
工事場所	自)群馬県前橋市富田町 至)群馬県前橋市荻窪町
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は、前橋出張所管内の国道17号において舗装修繕工事を行うものである。 舗装工 切削オーバーレイ工 約6,600㎡ 区画線工 1式
工期(自)	令和8年5月11日
工期(至)	令和8年9月19日
変更前の契約金額	92,070,000 円(税込み)
変更金額	660,000 円(税込み)
変更後の契約金額	92,730,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

標準様式例6-2（工事）

（第2回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年8月6日
契約業者	佐田建設株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町一丁目1番地の7
工事の名称	R7国道17号前橋出張所管内舗装修繕工事
工事場所	自)群馬県前橋市富田町 至)群馬県前橋市荻窪町
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和8年5月11日
工期(至)	令和8年9月19日
変更前の契約金額	92,730,000 円(税込み)
変更金額	2,090,000 円(税込み)
変更後の契約金額	94,820,000 円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地調査の結果、数量精査(減)を行う。 2. 区画線工 現地調査の結果、数量精査(減)を行う。 3. 仮設工 現地調査の結果、数量精査(減)を行う。 4. 共通仮設費 協議の結果、試掘、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、ICT活用効果等調査費、道路施設基本データ作成費用、全国道路施設点検データベース登録費、道路工事完成図書作成費、遠隔臨場に係る費用、快適トイレを追加増工する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 1 4 日
契 約 業 者 名	佐田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	前橋市元総社町 1 - 1 - 7
工 事 の 名 称	R 7 国道 1 7 号前橋出張所管内舗装修繕工事
工 事 場 所	前橋出張所管内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	・アスファルト舗装工 1 式 ・区画線工 1 式 ・仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 4 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 7 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 6 , 6 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 5 項に基づく請負代金額の変更。 (単品スライドによる変更) 材料名 : As合材類