

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月2日
契 約 業 者 名	一般社団法人日本建設機械施工協会
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝公園三丁目 5 番 8 号
業 務 の 名 称	R 7 施工合理化調査解析業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 施工合理化調査結果のデータ整理 2. 施工合理化調査表の作成 3. 施工形態動向調査表の修正 4. 施工形態動向調査結果の解析および一部改定資料の作成
履 行 期 間 (自)	令和7年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	58,795,000 円 (税込)
変 更 金 額	15,796,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	74,591,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 施工合理化調査の収集データ件数により数量変更を行う(減)。 2. 鋼橋床版工等の歩掛変動が見受けられる工種について、新たに施工合理化調査表の作成が必要となったため、数量変更を行う(増)。 3. 補強盛土工等の施工形態動向調査において、歩掛変動を確認するための調査表修正が必要となったため、数量変更を行う(増)。 4. 以下の解析および資料作成を追加する(増)。 ・ 施工形態動向調査結果の解析：集計済みデータに基づき、現行歩掛との変動要因を検証する資料を作成する。 ・ 一部改定資料の作成：排出ガス対策型改定に伴う一部改定の最終案の基礎資料となる図表を作成する。