

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月22日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 7 関東管内通信鉄塔耐震診断業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 鉄塔設計 (鉄塔耐震診断) 減工 2. 多重無線回線の見直し検討 増工 3. 履行期限は、元特記仕様書のとおりとする。
履 行 期 間 (自)	令和7年4月16日
履 行 期 間 (至)	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	56,540,000 円 (税込)
変 更 金 額	440,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	56,980,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 鉄塔設計 (鉄塔耐震診断) 当初、補強対策の立案を行う予定であったが、耐震診断の結果、品木ダム水質管理事務所、目吹出張所及び大和国道出張所において健全性が確認できたことから、補強対策の立案が不要となったため、減工する。 2. 多重無線回線の見直し検討 本業務にて 2 級回線の診断を進める中で、耐震基準を満たさない鉄塔が多数確認されている状況である。現在、本業務において鉄塔の補強対策立案を進めているが、維持費の増大を踏まえ、補強や建て替えだけでなく、2 級回線の廃止及び代替通信の可能性についても幅広く検討する必要が生じたため、増工する。 3. 履行期間は、元特記仕様書のとおり、令和 7 年12月26日までとする。