

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月17日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 7 関東管内統合通信網セキュリティ対策検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 無線アクセススポット用ネットワークシステム設計 増工 2. 履行期限は、元特記仕様書のとおりとする。
履 行 期 間 (自)	令和7年4月17日
履 行 期 間 (至)	令和7年11月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	35,860,000 円 (税込)
変 更 金 額	5,907,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,767,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 無線アクセススポット用ネットワークシステム設計 昨年度、東京国道事務所に無線アクセススポットの設備を導入した ところであるが、今年度、横浜国道事務所、相武国道事務所、甲府 河川国道事務所に無線アクセススポットが導入されることとなっ た。関東地方整備局全体として無線アクセススポットを整備、運用 するためのネットワーク構成について詳細設計が必要と判断された ことから、追加増工する。 2. 工期は元設計どおりとする。