

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月2日
契 約 業 者 名	R 7 首都圏広域地方計画に関する検討業務 計量計画研究所・福山 コンサルタント・ライテック設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区後楽一丁目4番14号
業 務 の 名 称	R 7 首都圏広域地方計画に関する検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、次期首都圏広域地方計画の原案作成及び計画案を策定する ため、市町村計画提案及びパブリックコメントのとりまとめ、分 析を実施し、計画素案への反映を検討するほか、次期計画の広報検 討、現行計画のフォローアップ等を行う業務である。 計画準備 1 式 次期首都圏広域地方計画の原案作成及び計画案の策定 1 式 市町村計画提案、パブリックコメントのとりまとめ、分析 1 式 次期首都圏広域地方計画のフォローアップに向けた素案検討 1 式 有識者懇談会等会議等運営補助 1 式 現行首都圏広域地方計画プロジェクトのフォローアップ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和7年4月16日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,972,000 円 (税込)
変 更 金 額	616,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	27,588,000 円 (税込)
変更理由	1 次期首都圏広域地方計画の原案作成及び計画案の策定 首都圏広域地方計画の改定にあたり、連携して策定が必要である 社会資本整備重点計画の策定スケジュールが遅れたことに伴い、策 定スケジュールが変更となったところである。 策定スケジュールの変更に伴い、次期首都圏広域地方計画の計画 案策定を変更 (減) する。 また、協議会構成機関等における事業の調査支援について、精査 の結果、各都県経済団体との打合せ支援を追加することともに、関 東地方整備局内及び協議会構成機関との調整会議の調査支援回数を 変更 (減) する。 2 市町村計画提案 パブリックコメントのとりまとめ、分析 首都圏広域地方計画の改定にあたり、中間とりまとめ (案) 公表 後に市区町村等への施策提案照会を予定していたが、公表前にも市 区町村へ意見照会を行うことになったこと及び、連携して策 定が必要である社会資本整備重点計画の策定スケジュールが遅 れたことに伴い、策定スケジュールが変更となったところである。 策定スケジュールの変更等に伴い、市区町村等への施策提案照会 (プレ市町村計画提案) の実施を追加するするとともに、パブリッ クコメントの実施を変更 (減) する。 また、精査の結果、市区町村等への施策提案照会の実施回数を変 更 (減) する。 3 次期首都圏広域地方計画の広報検討 次期首都圏広域地方計画の広報について、検討の結果、映像・イ ラストを活用した概要PR 素材により、プロモーションの実施に向 けた支援を追加する。 4 次期首都圏広域地方計画のフォローアップに向けた素案検討 首都圏広域地方計画の改定にあたり、有識者からの指摘により フォローアップに向けた素案について検討する必要があるため追 加する。 5 有識者懇談会等会議等運営補助 精査の結果、首都圏広域地方計画協議会及び北関東・磐越地域分 科会を変更 (減) するとともに、有識者との意見交換の支援を追加 する。