

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月17日
契 約 業 者 名	株式会社大林組
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業 務 の 名 称	R 7 横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事にかかる技術協力業務
業 務 場 所	神奈川県藤沢市城南 2 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	直接調査費 1 式 機械ボーリング 1 式 サウンディング及び原位置試験 1 式 土壌分析 1 式 全含有試験 1 式 追加調査 1 式 施工試験 1 式
履 行 期 間 (自)	令和7年6月24日
履 行 期 間 (至)	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	49,115,000 円 (税込)
変 更 金 額	-2,299,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	46,816,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 直接調査費 (1) 現地調査の結果、Suc-2層が想定よりも深かったため、機械ボーリングを数量精査(増)する。 (2) 現地確認の結果、ひ素の土壌分析が必要となったため、サウンディング及び原位置試験を増工する。 2. 追加調査 他工事と調整の結果、当初の想定より施工ヤードを確保できたため、効果確認のボーリング調査を水平から鉛直に変更したため、施工試験を減工する。 3. 運搬費 地質調査の結果、追加で効果確認工を実施することとなったため、追加の資機材運搬が必要となったため、運搬費(2)を増工する。 4. 安全費 上記項目の減工に伴い、安全費を減工する。