

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月22日
契 約 業 者 名	電設コンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 6 番地
業 務 の 名 称	R 6 関東管内通信鉄塔耐震診断その 2 業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 鉄塔設計（鉄塔耐震診断） 減工 2. 履行期限は、元特記仕様書のとおりとする。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月24日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	52,690,000 円（税込）
変 更 金 額	-877,800 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	51,812,200 円（税込）
変 更 理 由	1. 鉄塔設計（鉄塔耐震診断） 当初、補強対策の立案を行う予定であったが、耐震診断の結果、 下館河川事務所及び利根川水系砂防事務所において健全性が確認で きたことから、補強対策の立案が不要となったため、減工する。 2. 履行期間は、元特記仕様書のとおり、令和 7 年12月26日までと する。