

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月17日
契 約 業 者 名	株式会社パスコ さいたま支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目104番地
業 務 の 名 称	R 6 関東地方整備局管内三次元河川環境情報図整備業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・河川環境基図データの整備 1式 ・生物6項目調査地区レイヤの作成 1式 ・生物6項目の未登録データの入出力システムでの新規作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年5月10日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,087,000 円 (税込)
変 更 金 額	968,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,055,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 生物6項目調査地区レイヤの作成 データの確認結果に基づき数量精査し減額する。 2. 生物6項目データの整備 データの整備に必要な、既存の確認種一覧ファイルの提供が困難となったため、作業をとりやめ、減額する。 3. 生物6項目の未登録データの入出力システムでの新規作成 現在国土交通省が進めている「流域データプラットフォーム」を構成するデータとして、新規に整備する必要が生じたため作業を追加し増額する。 4. 工期 工期は、上記項目を追加作業するため、令和8年2月27日まで延長する。

[標準様式例 7-2]

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月18日
契 約 業 者 名	株式会社パスコ さいたま支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目104番地
業 務 の 名 称	R6 関東地方整備局管内三次元河川環境情報図整備業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 生物6項目調査地区レイヤの作成 1式 ・ 生物6項目の未登録データの入出力システムでの作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年5月10日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,055,000 円 (税込)
変 更 金 額	1,199,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	23,254,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 生物6項目調査地区レイヤの作成 データの確認結果に基づき数量精査し増額する。 2. 生物6項目の未登録データの入出力システムでの作成 データの確認結果に基づき数量精査し増額する。 3. 工期 工期は、上記項目を追加作業するため、令和8年3月19日 まで延長する。