

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月23日
契 約 業 者 名	R7ダムにおける河川環境調査検討業務水源地環境センター・建設技術研究所・建設環境研究所・ドーコン・応用地質設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町二丁目 1 4 番地 2 麹町NKビル
業 務 の 名 称	R 7 ダムにおける河川環境調査検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	変更内容 1. 河川水辺の国勢調査結果 (ダム湖版) の取りまとめ について、魚類環境DNA調査に係る検討を追加実施する。
履 行 期 間 (自)	令和7年7月16日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	64,922,000 円 (税込)
変 更 金 額	3,982,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	68,904,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 河川水辺の国勢調査結果の取りまとめ 「河川水辺の国勢調査基本調査マニュアル (ダム湖版)」の改定により魚類環境DNA 調査が追加されたことにより、次年度以降の調査に向けた特記仕様書 (案) の作成、および従前の魚類採捕調査結果と魚類環境DNA 調査結果との比較検証方法や環境DNA調査結果の精査方法の検討を新たに実施する必要があるため、本項目を追加実施する。 2. 履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を令和8年3月27日まで延伸するものとする。