

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月22日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 7 C C T V 事象検知ツール整備検討業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	関東地方整備局で整備している画像関係システムより静止画を一定 間隔で取り込み、推論、発報、表示するプロトタイプシステムを構 築する。構築にあたり、カメラ映像や検知情報をリアルタイム伝送 するための伝送経路を構築する。また、クラウドサービスから関東 地方整備局へ伝送する戻り情報（検知情報）の伝送確認テストを実 施する。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年7月9日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	19, 943, 000 円 (税込)
変 更 金 額	4, 950, 000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	24, 893, 000 円 (税込)
変 更 理 由	当初クラウド環境にプロトタイプシステムを構築し、検知機能に関 する動作検証を行うこととしていたが、機器仕様を検討するにあ たり、検知機能検証だけでは国土交通省内でシステム構築した際のセ キュリティ設定や、検討を進めている既存機器からの画像取得方法 が正しいか確認できないことから、国土交通省ネットワーク上にプ ロトタイプシステムの構築及び動作検証を行い、結果を機器仕様に 反映する。国土交通省ネットワーク上にプロトタイプシステムを構 築するための検討、構築に関する作業、動作検証を追加増工する。 (増)