

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月18日
契 約 業 者 名	日本工営エナジーソリューションズ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 7 国土交通省代替庁舎（自治大学校）電気通信設備詳細設計業務
業 務 場 所	総務省自治大学校（東京都立川市緑町 1 0-1）
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 多重無線施設詳細設計 減工 2. 無停電電源装置予備設計 増工 3. 直流電源設備予備設計 増工 4. 多重無線設備予備設計 増工 5. 被遠方監視制御設備予備設計 増工 6. レイアウト検討 増工 7. 全体システム構成検討 増工
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年9月3日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	8,228,000 円 (税込)
変 更 金 額	6,765,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	14,993,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 多重無線施設詳細設計 整備区画の見直しにより、減工する。 2. 無停電電源装置予備設計 整備区画の見直しにより、増工する。 3. 直流電源設備予備設計 整備区画の見直しにより、増工する。 4. 多重無線設備予備設計 整備区画の見直しにより、増工する。 5. 被遠方監視制御設備予備設計 整備区画の見直しにより、増工する。 6. レイアウト検討 整備区画の見直しにより、増工する。 7. 全体システム構成検討 整備区画の見直しにより、増工する。