

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月5日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 6 関東管内 S R S 整備検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 2. 4GHz帯の上空利用確認のための現地調査 増工 2. 詳細設計 (設計図、数量計算) 増工 3. 履行期限は、元特記仕様書のとおりとする。
履 行 期 間 (自)	令和7年6月10日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	44,990,000 円 (税込)
変 更 金 額	8,558,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	53,548,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 2. 4GHz帯の上空利用確認のための現地調査 S R S の上空利用にあたって、5GHz帯については現地調査を実施しているところであるが、2. 4GHz帯の適用を確認するため現地調査を追加実施する。 2. 詳細設計の追加 荒川上流河川事務所管内で整備する S R S について、本業務で実施する設計項目 (概略・予備設計) の検討を基に現地施工のために必要な詳細設計 (設計図、数量計算) を実施する。 3. 履行期限は元設計どおりとする。